

## DODATEK č. 1

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 14/06/2022

označení Dodatku 

označení Dodatku Zhotovitele:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)


### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

se sídlem: Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice

zastoupený: Mgr. Gabrielou Kokešovou, ředitelkou školy

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely, e-mail: biely@volny, mob.: 

IČO: 49461249

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 259105207/0300

ID datové schránky: vazw9aq

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno - Přízřenice

zastoupený: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněna jednat:

Ing. Dana Trávníková, e-mail: travnikova@sezev-facility.cz, mob.: 

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 0117241553/0300

ID datové schránky: sbbvdsc

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

### Článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem

„**Rekonstrukce střechy budovy A včetně zateplení půdní vestavby**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00001034** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-024141**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu změny stavbyvedoucího a doplnění poddodavatele do Přílohy č. 3 Smlouvy, kterého tímto Objednatel Zhotoviteli odsouhlasil.
3. Čl. II. odst. 5 Smlouvy se mění takto:
  5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Ing. arch. Jaroslavem Šustalou, stavbyvedoucím, mob.: +420 775 33 77 33. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany se dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Jedná se o uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve Smlouvě na Veřejnou zakázku, podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

### Článek III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1: Doplněná Příloha č. 3 Smlouvy.
7. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran



stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

Ve Šlapanicích dne:

Mgr.  
Gabriela  
Kokešová

Digitálně podepsal  
Mgr. Gabriela  
Kokešová  
Datum: 2022.09.01  
09:39:53 +02'00'

za Objednatele

**Mgr. Gabriela Kokešová**  
ředitelka školy

V Brně dne:

Jan  
Rezek

Digitálně podepsal Jan  
Rezek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-29244960,  
o=SEŽEV facility s.r.o., ou=3,  
cn=Jan Rezek, sn=Rezek,  
givenName=Jan,  
serialNumber=P723329  
Datum: 2022.08.31 10:58:14  
+02'00'

za Zhotovitele

**Jan Rezek**  
jednatel společnosti

**Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů**

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **bude** podílem v 60% a v částce 3.805.259,40 Kč bez DPH plněno prostřednictvím tohoto poddodavatele:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	Beskom CZ s.r.o. U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice IČO: 29384273, DIČ: CZ29384273	Rekonstrukce střechy včetně zateplení části krovu, klempířské prvky a výměna krytiny včetně nového sádkartonového záklopu všech vyměněných konstrukcí, podíl v 60%, podíl v 3.805.259,40 Kč bez DPH.