

511 Výrobní doklad

511	2022	8	35	7	18	1	503210	1	VZ - 09/2022 - UP35 fa. : SMLR-35-64/2022						
11	12	13	19	19	18	22	23	35	27	28	29	38			
Typ dokladu	Rok provedení	Měsíc provedení	Útvar vykazující	Úsek vykazující	Číslo dokladu	Druh správy	LHC	Vlastník lesa	Útvar zásobový	Úsek zásobový	Sklad	Veřejná zakázka			

F-9

textové - doplňkové údaje	Druh pomybu	Prvotní			Pracoviště							Výrobní evidenční plocha	Množ. MJ dříví, sad. mat., výrobků	Sortim. sad. mat., výrobek	Přibí. vzdál. ČUNJ sad. mat.	Druh mzdy	Normočas / Akordní sazba	Pracovník Dodavatel	Tarif za hod. / NH Sazba za jednotku	Odprac. a jiné hodiny	NH	Vstupní částka mzdy, odměny	Druhotny			
		výkon	podvýkon	prostř. akce	oddělení	dílce	porost	per skupina	strom. vrstva	Lok / Dr. též	Dřevna téžby												Způsob provedení	výkon	prostř. akce	útvár
	33	51	52	53	40	41	42	47	43	54	57	59	61	62	71	73	82	63	80	83	84	85	81	91	93	94
1 Přibližování	2	122	5	8886	603	B	K	37	3	12		99		6,07	101	130	92	0,40	200 508	610		2,43	1 482			
2 UKT	2	122	5	8886	604	F	K	37	3	12		99		42,28	101	170	92	0,55	200 508	610		23,25	14 183			
3	2	122	5	8886	614	A	L	34	3	12		99		40,00	101	160	92	0,52	200 508	610		20,80	12 688			
4 výzva č. :	2	122	5	8886	615	A	L	36	3	12		99		20,00	101	160	92	0,51	200 508	610		10,20	6 222			
5 28/35/7/2022	2	122	5	8886	615	A	L	37	3	12		99		20,00	101	130	92	0,46	200 508	610		9,20	5 612			
6	2	122	5	8886	618	C	L	37	3	12		99		41,80	101	165	92	0,58	200 508	610		24,24	14 786			
7 objednávka č. :	2	122	5	8886	604	E	N	27	3	12		99		4,25	101	130	92	0,62	200 508	610		2,64	1 610			
8 OBJR-35-742/2022	2	122	5	8886	618	B	L	37	3	12		99		13,65	101	130	92	0,56	200 508	610		7,64	4 660			
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
Kontrolní součty za doklad												188,05										100,40	61 243 Kč			

Záznam o odpracované době - Nároky na náhrady

Jméno pracovníka	číslo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Milan Drahník	200 508																															
		22.08.2022 - 25.08.2022																														

Pracovníci byli seznámeni s technologickým postupem práce a bezpečnostními předpisy. Pracovní podmínky a ostatní záznamy na zadní straně

22.08.2022

Datum a podpis pracovníka

Radoslav Kracík

22.08.2022

Vystavil : datum a podpis

Radoslav Kracík

25.08.2022

Práci převzal : datum

Kontroloval : datum