



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

**Objednatel:** Základní škola, Trutnov, V Domcích 488  
Se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí  
Zastoupený: Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy  
IČ: 64201121

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** RSU servis s.r.o.  
Se sídlem: Vysoká stráž 564, 541 03 Trutnov  
Zastoupený: Ing. Miloš Kotrbanec  
IČ: 27539407  
DIČ: CZ27539407

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 24902, ze dne 07. 05. 2008

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 03. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem Dodatku je úprava čl. IV Smlouvy, a to konkrétně termín dokončení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Parkové úpravy školního atria - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488**“.

### II. ČAS PLNĚNÍ

1. Původní znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy:
  1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
    - **Zahájení:** do 5-ti dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 31. 08. 2021)
    - **Dokončení:** nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo
2. Nové znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy:
  1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
    - **Zahájení:** do 5-ti dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 31. 08. 2021)
    - **Dokončení:** nejpozději do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Trutnově, dne .....

V Trutnově, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zuzana Horáková Radová,  
ředitelka školy

.....  
Ing. Miloš Kotrbanec  
jednatel RSU servis s.r.o.