

**Oprava parteru a atria budovy Archivu bezpečnostních  
složek - harmonogram**

	datum zahájení	datum dokončení
část A	30.9.2022	31.10.2022
část B	15.9.2022	31.10.2022
část C	5.9.2022	15.10.2022

Příloha č. 2

k Č.j.: ABS 5782/2022

 **ZAVIA STAVBA s.r.o.**  
Kunětická 992/17  
Přízka 9, 190 00  
IČ: 24201871, DIČ: CZ24201871  
Mš v Praze oddíl C vložka 188171