

**Rekapitulace změnových listů - 2.etapa
pro Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

	VCP	MP	cena změny
ZL05 odhluč.kanalizace, zápach uzávěrky pro kondenzát ze VZT, uzemnění vodov.nerez.potrubí	147789	-89564,5	58224,5
ZL06 požární ucpávky - skutečné provedení	90008	-270326,4	-180318,4
ZL07 bourání narušených příček, nové příčky, bourání a výškové dorovnání beton podlah	125441,21	-3150	122291,21
ZL08 neprovedená zárubeň, dveře v m.č. 230 WC lékař	0	-11841	-11841
ZL09 úprava spáry v hygien.zázemích silikonem	31010,64	0	31010,64
ZL10 replika věžové jímací tyče	17737,5	0	17737,5
ZL11 záměna nerez.dřezů za smalt.vaničky	17864	-33628,3	-15764,3
ZL12 protidešťové stříšky VZT na střeše	30100	-7129	22971
ZL13 ztratné vinyl.podlahovin	8607,56	0	8607,56
ZL05 - ZL13 celkem	468557,91	-415639,2	52918,71

SOD	50 929 805,42 Kč bez DPH	10 695 259,14 Kč DPH
SOD+D1	50 992 192,27 Kč bez DPH	10 708 360,38 Kč DPH
SOD+D1+D2	51 045 110,98 Kč bez DPH	10 719 473,31 Kč DPH