

## Dodatek č. 1 k Obchodním podmínkám „Pošta Třeboň – kanalizační přípojka“

OP ze dne 6. 5. 2022

Objednávka č. 4810012254 ze dne 8. 6. 2022

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa  
majetku a strategické investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

a

### JIPAMA s.r.o.

se sídlem: 379 01, Hrachoviště 7  
IČO: 25159224  
DIČ: CZ25159224  
zastoupen: Jiřím Márovcem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
6817  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Obchodním podmínkám „Pošta Třeboň – kanalizační přípojka“ uzavřeným mezi smluvními stranami dne 6. 5. 2022 – objednávka č. 4810012254 ze dne 8. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
  - a) Výměna lemovacích betonových obrubníků u chodníku;
  - b) Vyrovnání podkladu a nový živičný kryt chodníku ;dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **36 148,00 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 435 811,85 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **36 148,00 Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

---

*NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze, dne: \_\_\_\_\_

V Hrachovištích, dne: \_\_\_\_\_

---

Ing. Oldřich Vytiska  
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice  
**Česká pošta, s.p.**

---

Jiří Márovec  
jednatel  
**JIPAMA s.r.o.**