

DODATEK Č. I SMLOUVY O DÍLO

SML/0234/2016

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
ve věcech technických a realizačních: Ing. Antonín Dokoupil, vedoucí odd. rozvoje

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

00276944

CZ00276944

Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl

19-926591/0100

461 653 333

mesto@litomysl.cz

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Koumar, jednatel

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10

27216217

CZ27216217

Tímto dodatkem se upravuje cena za výkon autorského dozoru při provádění stavby uvedená v bodu 4.1 čl. č. 4 **CENA DÍLA** smlouvy o dílo z důvodu prodloužení doby realizace stavby.

Druh činnosti	Sjednaná cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH	včetně DPH
Autorský dozor při provádění stavby – původní cena	109 000,- Kč	22 890,- Kč	131 890,- Kč
Navýšení	46 710,- Kč	9 809,- Kč	56 519,- Kč
Autorský dozor při provádění stavby– nová cena	155 710,- Kč	32 699,- Kč	188 409,- Kč

Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 10.08.2022 usnesením č. 707

Za Objednatele:

V Litomyšli dne

19.9.2022

Mgr. Daniel Brydl LL.M.
starosta města

Za Zhotovitele:

V Praze dne

26.9.2022

Ing. arch. Tomáš Koumar
jednatel, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Ing. Pavel Kubeš
vedoucí oddělení

Oddělení investic
Město Litomyšl
Městský úřad Litomyšl
Bří Štastných 1000, Litomyšl 570 20

V Praze 8. 8. 2022

NADCHOD PŘES I/35 – CENA ZA VÝKON AD prodloužení stavby 10–12/2022

Vážený pane inženýre,

autorský dozor na stavbě NADCHOD PŘES I/35 v měsících říjen, listopad a prosinec 2022 pro Vás můžeme vykonávat za 15 570 Kč/měsíc bez DPH, to je celkem 46 710 Kč bez DPH za tři měsíce.

S pozdravem,

Digitálně podepsal Tomáš Koumar

Datum: 2022.08.08 23:37:22

+02'00'

Tomáš Koumar
jednatel

V Praze 28. 1. 2022

NADCHOD PŘES I/35 – CENA ZA KONZULTACE PŘI ZPRACOVÁNÍ RDS

Konzultace budou poskytovány především on-line formou v ceně 850 Kč/hod bez DPH. Předpokládáme vždy placenou účast 1 architekta a 1 statika, případná účast dalších osob za naši stranu (druhý architekt nebo statik) nebude účtována. Stejnou částkou by byla účtována i příprava na jednání v případě výkresů nebo dotazů zaslaných předem. V této ceně nejsou zahrnuty případné cestovní náklady týkající se společných jednání při zpracování RDS.

Konzultace budou účtovány měsíčně vždy na základě odsouhlaseného počtu hodin.

Účast na KD stavby a příprava na ně je součástí AD, hrazeného investorem.

Tomáš Koumar
jednatel

Na Šafránce 25
101 00 Praha 10
+420 271 730 312
ehl-koumar@iol.cz
www.ehl-koumar.cz
ID znm5y6a
IČ 27216217
DIČ CZ27216217