

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objenatel	Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka
IČO	14707209
DIČ	CZ14707209
Sídlo	Hřbitovní 873/24 Plzeň 312 00
Zástupce	
Zhotovitel	Ing. Josef Holý
	ŽÚ Plzeň-město č.j.1535/99
	erv.č. 340500-69508
IČO	69263442
DIČ	
Se sídlem	U Cvičiště 1285/10, 312 00 Plzeň
Zástupce	
bankovní spojení	Komerční banka Plzeň
číslo účtu	

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

AKCE : Rekonstrukce sokolovny II – T.J. Sokol Plzeň - Doubravka.

S ohledem na dramatický nárůst cen ocelových nosníků obsažených v oddíle oceněných staveních prací D 4 Vodorovné konstrukce .

Objednatel předložil aktuální nabídku dodávky ocelových nosníků platnou do 27.4.2022 viz příloha

Z důvodu obavy z dalšího růstu cen byl uzařen mezi smluvními stranami tento dodatek smlouvy o dílo č. 1.

Cena dodávka ocelových nosníků dle nabídky bude navýšena na cenu :

Profil HEA 280 na cenu 54.400,- Kč/t Původní cena v cenové rovní 2/22 30.200,- Kč/t

Profil HEA 260 na cenu 54.400,- Kč ... Původní cena v cenové úrovni 2/22 30785,- Kč/t

Profil IPE 120 na cenu 50.250,- Kč ... Původní cena v cenové úrovni 2/22 26842,- Kč/t

Celkový nárůst ceny = 248.566,70 Kč bez DPH = 300.765,70 včetně 21% DPH

Ostatní položky oceněného rozpočtu zůstávají nezměněny.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Plzni 26.4.2022

Ing. Josef HOLÝ
Provádění staveb
IČO: 69263442 DIČ:
ŽÚ Plzeň-město č.j.1535/99
erv.č. 340500-69508