

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## ze dne 11.7.2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Základní škola Vsetín, Sychrov 97**  
Adresa: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín  
Zastoupen: ....., ředitelkou školy  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: ....., ředitelka školy  
• ve věcech technických: ....., stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín  
IČ: 609 90 465  
DIČ: neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:** **Harmonie Design**  
Adresa: Sychrov 56, 755 01 Vsetín  
Zastoupena: .....  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: .....  
• ve věcech technických: .....  
IČO: 60329980  
DIČ: .....  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u....., odd. , vložka ..... (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA PODLAH
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	386.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	Č.j. ZŠ-SY-172/2022

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**Oprava podlah**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. Obě strany se dohodli o vykonání víceprací z důvodu hlubšího broušení podlah (původní učebna fyziky s elek. vývody v podlaze), výměna starých a poškozených prahů, výměna přechodové lišty a zbylá částka se využila na koupi podlahové krytiny (koberec).
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	358 694,65	75 325,88	434 020,53
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	28 788,63	6 045,70	34 834,33
<b>Cena díla celkem</b>	<b>387 483,28</b>	<b>81 371,58</b>	<b>468 854,86</b>

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 10 dnů od uzavření dodatku.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:

č. 1 Faktura č. 22318

Ve Vsetíně, dne 10. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
.....  
ředitelka školy

\_\_\_\_\_  
.....  
jednatel