

**Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1, 321/3, Olomouc - opravafasády včetně výměny oken
HARMONOGRAM VÝSTAVBY A PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ PLÁN ČERPÁNÍ**

		2017																			
měsíc		duben			Květen				Červen				Červenec				Srpen				
týden č.		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací		10. dubna 2017																			
OBJEKTY, ODDÍLY																					
Hsv - Práce a dodávky HSV																					
3 - Svislé a kompletní konstrukce																					
31 - Zdi pozemních staveb																					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																					
61 - Úprava povrchů vnitřních																					
62 - Úprava povrchů vnějších																					
63 - Podlahy a podlahové konstrukce																					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
94 - Lešení a stavební výtahy																					
99 - Přesuny hmot a suti																					
PSV - Práce a dodávky PSV																					
764 - Konstrukce klempířské																					
765 - Krytina skládaná																					
766 - Konstrukce truhlářské																					
767 - Konstrukce zámečnické																					
771 - Podlahy z dlaždic																					
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene, bosovaný obklad s římsou																					
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																					
ukončení díla, odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení		31. srpen 2017																			
Finanční plnění (Kč bez DPH)		1 000 000 Kč			1 600 000,00 Kč				1 800 000,00 Kč				1 600 000,00 Kč				2 816 187,28 Kč				
Σ (bez DPH)		8 816 187,28 Kč																			
V Litovli dne: 9.3.2017		Vyznačení uzlových bodů																			
Jakub Hradil																					
jednatel																					