

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

### Ježděnka

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	5.17	6.17	7.17	mm+3/rrrr	mm+n/rrrr	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	4 153 186,00 Kč	1 153 186,00	2 500 000,00	500 000,00			4 153 186,00 Kč
2.	SO 2	- Kč						- Kč
3.	SO 3	- Kč						- Kč
4.	....	- Kč						- Kč
5.	....	- Kč						- Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	- Kč						- Kč
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>4 153 186,00 Kč</b>						
	<b>Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH</b>		<b>1 153 186,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 153 186,00 Kč</b>

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015, ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet rádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

Digitálně  
 podepsal  
**Michal Rohun**  
 Datum: 2017.04.24  
 07:48:00  
 +02'00'