

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Slavičín – ul. Komenského, výměna LT 100 za PE 110“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

VHS Brno, a.s.
se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno
IČ: 25556568, DIČ: CZ25556568
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 2919
zastoupená: Ing. Oldřichem Bodou, předsedou představenstva

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických:

(technický dozor investora (TDI) v textu též „odborný dozor objednatele“ bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Boda, předseda představenstva

ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Na základě smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 30. 4. 2004, ve znění všech dodatků, provozuje vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví objednatele společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575. Z tohoto důvodu mohou být na základě této smlouvy zmocnění rovněž zaměstnanci zmíněné společnosti, coby osoby vykonávající činnost pro objednatele na základě této smlouvy.

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3. Čas plnění, odstavce 3.1. a článku 4. Cena díla, odstavce 4.1. to následovně:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	01.03.2022
Zahájení stavebních prací:	01.03.2022
Dokončení stavebních prací:	31.08.2022
Předání a převzetí díla:	31.08.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	01.09.2022

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „**Slavičín – ul. Komenského, výměna LT 100 za PE 110**“

Cena celkem dle smlouvy bez DPH 4.900.981,69 Kč

Odpočtová cena dle Dodatku č.1 bez DPH - 1.312.180,69 Kč

Celková cena bez DPH 3.588.801,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Číslo dodatku zhotovitele: 22201 - D01

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Příloha dodatku č.1: - odpočtový rozpočet

Ve Zlíně dne 19.8.2022

V Brně dne 15-08-2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
VHS Brno, a.s. -

1-6