

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0393/2018, uzavřené dne 10. 12. 2018

1. Smluvní strany

Město Milevsko

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
zastoupené: Ing. Ivanem Radostou, starostou
IČO: 002 49 831
DIČ: CZ 002 49 831
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
E-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
ID dat. schránky: 8kabvcx
(dále jen „objednatel“)

a

Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zastoupený: Ing. arch. Jiřím Brůhou, jednatelem společnosti
IČO: 031 84 439
DIČ: CZ03184439
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl C, vložka 22867
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
E-mail: info@bkarchitekti.cz
ID dat. schránky: 7gykhng
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku

d o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0393/2018 uzavřené dne 10. 12. 2018 (dále jen smlouva o dílo) na zpracování Územního plánu Milevsko,

přičemž obě smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se v souladu s čl. 10.1. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět díla, mění doba plnění II. etapy Územního plánu České Velenice (dále jen „Územní plán“ a cena II. etapy Územního plánu včetně celkové ceny díla, jak je dále uvedeno.

Na základě dohody smluvních stran se rozšiřuje předmět díla uvedený v ustanovení čl. 3.6. smlouvy o dílo takto:

Na základě dohody smluvních stran se doba plnění v ustanovení čl. 5.1.2. smlouvy o dílo mění takto:

5.1.2. III.1. etapa – úprava upraveného návrhu Územního plánu pro veřejné projednání do 31.05.2022

Na základě dohody smluvních stran se cena díla II. etapy Územního plánu a celková cena Územního plánu uvedená v ustanovení čl. 6.1. smlouvy o dílo mění takto:

- 6.1. Cena díla pro jednotlivé fáze se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy zpracování Územního plánu stanovena takto: (cena bez DPH)

I. etapa – doplňující průzkumy a rozborů

60.000,- Kč

II. etapa – návrh Územního plánu pro společné jednání

340.000,- Kč

III. etapa – upravený a posouzený návrh Územního plánu pro veřejné projednání

120.000,- Kč

III.1 etapa – úprava upraveného návrhu územního plánu pro veřejné projednání

180.000,- Kč

IV. etapa – výsledný návrh Územního plánu

70.000,- Kč

Celková cena 770.000,- Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.3. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.4. Město Milevsko ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených ve výše uvedené smlouvě a dodatku č. 1 byly splněny ze strany Města Milevsko veškeré podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán na zasedání Rady města Milevsko dne 29.08.2022 a schválen usnesením č. 328/22.

Za objednatele:

V Milevsku dne 31.08.2022

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 31.08.2022

.....
Ing. Ivan Radosta
starosta

.....
Ing. arch. Jiří Brůha
jednatel

Rozpis víceprací na úpravě upraveného ÚP pro VP:

1) Iva Krýčová	96 hodin	hod sazba	850,- Kč	81.000,- Kč
2) Tisk dokumentu				9.000,- Kč
3) Ing. Šíma	20 hodin		1.000,- Kč	20.000,- Kč
4) Ing. arch. Brůha	40 hodin		1.000,- Kč	40.000,- Kč
5) Ing. Zenkl (nové varianty obchvatu II/105, 30 hodin)			1.000,- Kč	30.000,- Kč
Celkem				180.000,- Kč