

## DODATEK č. 1/2022

---

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele 15PT-001239, č. Poskytovatele 21OBp/0054  
č. ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003, na zakázku  
„**D55, 5509 Moravský Písek – Bzenec, Záchranný archeologický výzkum**“, uzavřené dne  
26.11. 2021 podpisem Smlouvy o poskytování služeb (dále je „Smlouva“) mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### **„S–A sdružení pro ZAV D 5509“**

Správce sdružení: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589

DIČ: CZ48539589

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupená:

a

společník: **ARCHAIA, z.ú**

se sídlem: Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 45 932

DIČ: CZ45245932

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 788

zastoupená:

bankovní spojení:

IČO: 48511005 DIČ: CZ48511005

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2021 Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 15PT-001239 (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003), č. Poskytovatele 21OBp/0054 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického průzkumu včetně veškerých souvisejících úkonů a náležitostí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „D55, 5509 Moravský Písek – Bzenec“.

### I. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem č. 1 upravují v souladu s čl. IV. Smlouvy rozsah a cenu dosud provedených prací vzhledem k množství a závažnosti archeologických nálezů.

V průběhu plnění smlouvy bylo zjištěno, že předpokládaný počet hodin potřebný pro zpracování terénní části průzkumu uvedený v příloze 2 Smlouvy je vzhledem k množství nálezů nedostatečný. Z tohoto důvodu je nutné navýšit předpokládaný počet hodin potřebný pro zpracování terénní části průzkumu. Dále charakter archeologických nálezů se v podstatné části liší od vstupních predikcí, a proto i analýzy jejich určení a objem nemohou být totožné s jejich původním předpokladem a z něho vycházejícím rozsahem.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

V oddílu IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB se mění odstavec 4.1. následovně:

#### 4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč s DPH</i>
<b>8 375 000,00</b>	<b>1 758 750,00</b>	<b>10 133 750,00</b>

Cena Služeb se skládá z:

<b>Popis části služeb</b>	<b>Výše ceny za provedení části služeb</b>
A - Terénní část archeologického výzkumu	5 927 280,00 Kč (dále jen „Cena služeb A“)
B - Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none"><li>• laboratorní ošetření nálezů</li><li>• zpracování a vyhodnocení nálezů</li><li>• vypracování nálezové zprávy</li></ul>	2 447 720,00 Kč (dále jen „Cena služeb B“)

***Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 15PT-001239***

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 26. 11. 2021 tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami tohoto Dodatku.

Dodatek je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
30.08.2022 11:59:35

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.23 15:20:34  
+02'00'