

# Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2204

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Název díla:**

**Malenovice, Brigádnická – výměna potrubí, zvýšení kapacity**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Baťa 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**  
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455  
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267  
zastoupená: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

### **Objednatele:**

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech technických: .....

(technický dozor investora (TDI) v textu též „odborný dozor objednatel“ bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

### **Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Na základě smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 30. 4. 2004, ve znění všech dodatků, provozuje vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví objednatele společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575. Z tohoto důvodu mohou být na základě této smlouvy zmocnění rovněž zaměstnanci zmíněné společnosti, coby osoby vykonávající činnost pro objednatele na základě této smlouvy.

Na základě požadavku investora o prodloužení rekonstrukce vodovodu až do VDJ a na základě geodetického zaměření vyplynulo, že na objektu SO 011 bylo provedeno o 18,9 m potrubí navíc a na objektu SO 021 o 5,2 m potrubí navíc. Na objektu SO 021 bylo přidáno jedno vodovodní šoupě. Díky tomu se mění celková cena díla

#### 4. Cena díla

Původní cena díla bez DPH	5 480 105,41 Kč
Cena víceprací bez DPH	49 635,13 Kč
Nová cena díla bez DPH	5 529 740,54 Kč

DPH bude účtovaná dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní články SoD zůstávají v platnosti

Ve Zlíně dne 24-08-2022

Ve Veselí nad Moravou, dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Čech  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.