

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0077/2022

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic
a majetku, mob.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, Odbor investic a majetku,

mob.: 602 555 354,

e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

Sídlo: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

IČO: 13585240

DIČ: CZ13585240

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 180

zastoupený ve věcech smluvních i technických: Ing. Pavel Krčmář, mob: XXXXXXXXXX

(společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.03.2022 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0077/2022, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Oprava fasád budovy čp. 453 a 325 v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se mění ve smlouvě v článku III (Doba plnění) v odst. 1 termín dokončení **do 31.08.2023.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 99. schůzi konané dne 09.08.2022 usnesením č. 1584/99/RM/2022.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 22.08.2022

V Chotěvicích dne 22.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.
jednatel společnosti