

Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML3244/INV/78/SP - 7.16
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě zmocnění
z 31.12.2013
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání: Pavla Schneiderová, samostatný referent odb.
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

a

Zhotovitel WAKOS s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 969, Rumburk, 408 01
Zastoupený: Jiří Vytlačil, jednatel
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Libor Kamenický, jednatel
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČO: 62241834
DIČ: CZ62241834
Bank. spojení: [REDACTED]
č.ú. [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8072, datum zápisu 23. prosince 1994

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 27.6.2016 na akci : „**DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve ŠJ**“, a to takto

I. Předmět smlouvy a díla

Článek č. I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8 v tomto znění:

8. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č.1.

III. Cena díla a platební podmínky

ruší se bod 1., čl. III v dodatku č.1 v plném znění, a nahrazuje se novým textem:

1. 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **636 937,00 Kč** (slovy: Šestsetřicetšesttisícdevětsetřicetsedm korun českých) **bez DPH a 732 477,55Kč** (slovy: Sedmsetřicetdvatisícčtyřístasedmdesátšedm korun a padesát pět haléřů českých) **s 15 % DPH.**

1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **652 803,95** (slovy: šestsetpadesátdvatisícosemsetřicet korun českých a devadesát pět haléřů) **bez DPH a 750 724,54 Kč** (slovy: sedmsetpadesáttisícšestmsetdvacetčtyři korun českých a padesátčtyři haléřů) **s 15 % DPH.**

1.3 Hodnota dodatku činí **15 866,95Kč** (slovy: patnácttisícosemsetšedesátšest korun českých a devadesát pět haléřů) **bez DPH a 18 247,-Kč** (slovy: osmnácttisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých) **s 15 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č. VZ-INV-78/INV/2016/SP - 7.16 „**DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve ŠJ**“, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-143/INV/2016/SP – 7.16

IX. Závěrečná ustanovení

Článek č. IX. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 7 v tomto znění:

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID gdgbm8e / na e-mail: XXXXXXXXXX

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 2. 9. 2016

V Rumburku dne 2. 9. 2016

.....
Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
WAKOS s.r.o.
Jiří Vytlačil, jednatel

Přílohy
Příloha č. 1: Změnový list č.1