

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na zhotovení stavby „Parkovací stání a úprava dopravního řešení ZŠ Odry,**  
**Pohořská“**

---

Smluvní strany:

**Město Odry**

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, Odry 742 35
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

na straně jedné jako „objednatel“

**Michal Král**

Se sídlem:	Loučky 268, 742 35 Odry
IČ:	60304260
DIČ:	CZ7307275448
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1764942369/0800
Tel:	+420603498192
e-mail:	michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických:	Michal Král

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 21.04.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení prací na díle „ **Parkovací stání a úprava dopravního řešení ZŠ Odry, Pohořská**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

**Čl. I.**

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené a specifikované v oceněném soupisu prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce a méněpráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.407.099,08 Kč</b>

Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatku č. 1	234.777,92 Kč
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>3.641.877,00 Kč</b>
DPH 21%	764794,17 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>4.406.671,17 Kč</b>

## Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 98. schůzi dne 11.08.2022 usnesením č. RM/29/98/2022.

## Čl. III.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: oceněné soupisy víceprací a méněprací

V Odrách dne 02.09.2022

V Odrách dne 02.09.2022

Za objednatele

Zhotovitel

.....  
Ing. Libor Helis, starosta

.....  
Michal Král