

Dodatek č. 1


**ke Smlouvě o dílo číslo: GZ 816/2022
„Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, p.o. – oprava zábradlí hlavního vchodu školy“**

uzavřené dne: 5. 8. 2022


(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
Sídlo: U Školy 39, 664 84 Zastávka
Zastoupený: 
IČ: 49459899 DIČ: --
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ALDYCO – stavby a konstrukce s.r.o.
Sídlo: Kopečky 171
664 84 Zastávka
IČ: 03262871 DIČ: CZ03262871
Zastupuje: 

Preambule

Na základě vzájemné domluvy se smluvní strany dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo číslo GZ 815/2022 uzavřené dne 5. 8. 2022 (dále jen Smlouva).

2. Předmět dodatku

Doba plnění

2.1. Doba plnění, která je vymezena v článku IV. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

Termín dokončení prací: 31. 8. 2022.

Cena díla

2.2. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že po započtení stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že z důvodu změny rozsahu stavebních prací a použitého materiálu byla změněna celková konečná cena díla.

2.3. Současně platí, že změna, která je předmětem tohoto dodatku není ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve

prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě.

2.4. Nový položkový rozpočet díla je uvedený v příloze tohoto dodatku ke smlouvě.

původní cena díla celkem bez DPH	143.310,00 Kč bez DPH
nová cena díla celkem bez DPH	135.134,00 Kč bez DPH
původní cena díla celkem s DPH	169.775,10 Kč bez DPH
nová cena díla celkem bez DPH	163.512,14 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, a to jednou pro objednatele a jednou pro zhotovitele.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy:

- Krycí list rozpočtu akce „Gymnázium TGM v Zastávce – oprava zábradlí hlavního vchodu školy“
- položkový rozpočet akce „Gymnázium TGM v Zastávce – oprava zábradlí hlavního vchodu školy“

