

**„Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně dle nařízení hygieny“
ZŠ Žernosecká 3, čp. 1597, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**


Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. VR 11/2022

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)


Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.**
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem
IČO: 10855653
DIČ: CZ10855653
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

**Čl. II.
DOBA PLNĚNÍ**

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 6.8.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu