

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### **Město Hořovice**

IČ 00233242

se sídlem Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
zastoupeno panem Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou  
kontaktní email starosta@mesto-horovice.cz  
(dále jen jako „Objednatel“)

a

### **ARTENDR s.r.o.**

IČ 241 90 853

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek  
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147  
zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem  
kontaktní email info@artendr.cz  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“)

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení přípravy projektové dokumentace včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt:**

## **„Rozšíření MŠ ve městě Hořovice“.**

### **I.**

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a místo plnění předmětu Smlouvy odstavce 2.1.

### **II.**

Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na změně článku II. odstavce 2.1. a tato změna zní následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje započít s přípravnou projektové dokumentace a s přípravou žádosti o podporu neprodleně poté, co mu budou Objednatelům předloženy veškeré nezbytné podklady, příp. doplněny podklady a podány informace vyžádané Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt následovně:

Termín pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti do 31. 12. 2022.

Termín zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu do 1 měsíce od vyhlášení příslušné výzvy.

Příčemž splnění tohoto termínu je podmíněno a je závislé na poskytnutí včasné součinnosti ze strany Objednatele.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Rady města Hořovice dne ...17. 08. 2022
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Objednatel:

V Hořovicích dne ...23. 08. 2022

Zhotovitel:

Ve Velkém Oseku dne ...1. 9. 2022

Město Hořovice,  
Dr. Ing. Jiří Peřina,  
starosta



ARTENDR s.r.o.  
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA,  
jednatel

ARTENDR s.r.o. ②  
Nádražní 67  
281 51 Velký Osek  
IČ: 241 90 853