

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

„Oprava nástupišť č. 5 a 6 v žst. Brno hl.n.“

Čl. 1.

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-2362/2021**

a

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ469 04 859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 4785

bank. spojení: xxx., Brno č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SEŽEV-REKO,a.s., Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 220 031_00

Čl. 2

Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací viz příloha - Změnový list č. 1 - záznam o změně závazku. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 94 883 797,79 Kč

slovy: Devadesát čtyři milionů osm set osmdesát tři tisíc sedm set devadesát sedm korun českých sedmdesát devět haléřů.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-2362/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)

Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)