



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

**SML1026903**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

### 2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky

zastoupená/ý: Ing. Romanem Vildnerem, Ph.D., MBA

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA, ředitel oblasti Sever  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Demolice objektů Matiční č. p. 381/4 a 382/6, Ústí nad Labem“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu neprovedení části prací dle Smlouvy, a to čištění fotovoltaických panelů na objektu společnosti

České přístavy, a.s. Při závěrečné pasportizaci okolních staveb bylo zjištěno, že není nutné toto opatření provádět. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke snížení ceny za dílo o celkovou částku ve výši 8 925,00 Kč bez DPH.

## II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou

**Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 2 879 963,49 - Kč**

DPH 21 % 604 792,33 - Kč

-----  
Cena celkem včetně DPH 3 484 755,82 - Kč

(Slovy: „třímilionyčtyřistaosmdesátčtyřitisícsešpadesátpětkorun 82 haléře“)


## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

.....

Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA, ředitel  
oblasti Sever.

|                                  | Jméno a<br>příjmení | funkce              | odbor        | datum | podpis |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--------|
| Zpracovatel                      |                     | referent            | OMOSRI       |       |        |
| Vedoucí<br>odboru                |                     | Vedoucí<br>odboru   | OMOSRI       |       |        |
| Správce<br>rozpočtu              |                     | referent            | OMOSRI       |       |        |
| Právně<br>posoudil               |                     | Vedoucí<br>oddělení | Právní odbor |       |        |
| Projednáno                       |                     |                     |              |       |        |
| Č. usnesení<br>RM/ZM             |                     |                     | Dne          |       |        |
| Č. smlouvy v<br>RS               |                     |                     | Dne          |       |        |
| Odkaz na<br>profil<br>zadavatele |                     |                     |              |       |        |