

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022 u objednatele vedené pod číslem SML/0087/2022/OMI

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále  
jen „občanský zákoník“)

#### 1 Smluvní strany

##### Objednatel:

##### Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  
Zastoupená: Milan Samec, starosta  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
ID datové schránky: bz3bbxj  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, [REDACTED]  
e-mail: [ludmila.lambertova@praha21.cz](mailto:ludmila.lambertova@praha21.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

a

##### Zhotovitel:

##### ČKJ Projekt, spol. s r.o.

Sídlo: Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 – Černý Most  
Zastoupená: Ing. Michalem Čermákem, jednatelem  
IČO: 45280495  
DIČ: CZ45280495  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: [REDACTED]  
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 10087  
Kontaktní osoby: Ing. Michal Čermák, [REDACTED]  
e-mail: [cermak@ckj.cz](mailto:cermak@ckj.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### 2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022 evidované u objednatele pod č. SML/0087/2022/OMI ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.7.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se doplňuje rozsah předmětu Smlouvy a v té souvislosti i mění termín ukončení plnění dle Smlouvy a cena za plnění dle Smlouvy.

### 3 Předmět smlouvy – DOPLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy specifikovaný v čl. 2 Smlouvy, bude doplněn o vypracování projektové dokumentace také v profesi „Větrání“ tak, aby systémy v objektu zdravotního střediska na adrese Živonínská 1630, Praha 9, Újezd nad Lesy po rekonstrukci splňovaly funkční a hygienické požadavky vyžadované pro daný charakter objektu a provoz. Zejména se bude jednat o kompletní výměnu zařízení vzduchotechniky (VZT), resp. o její instalaci tam, kde nyní žádné funkční řešení není. Podrobně je doplnění předmětu Smlouvy specifikováno v nabídce zhotovitele ze dne 28.7.2022, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### 4 Doba a místo plnění – ZMĚNA

1. Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1 písm. a), tak, že se prodlužuje uvedený termín plnění a odst. 5.1 písm. a) Smlouvy nově zní takto:  
*Předpokládaný termín předání kompletní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu + vykonání inženýrské činnosti do 11.9. 2022*
2. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu ukončení plnění dle Smlouvy nedochází z důvodů na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv sankce z důvodu prodlení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou uzavření tohoto dodatku, zejména pak smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy.

### 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky – ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 6. Smlouvy – Cena předmětu plnění a platební podmínky, a to tak, že se v souvislosti s předmětem tohoto dodatku cena díla dle čl. 6 Smlouvy, odst. 6.1., položka uvedená pod písm. A **navyšuje o částku ve výši 59.000,- Kč bez DPH.**

Čl. 6 Smlouvy, odst. 6.1., položka A tak nově zní:

<b>A</b>	<b>Cena vypracování projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu</b>	<b>506.400,- Kč bez DPH</b> <b>106.344,- Kč DPH 21 %</b> <b>612.744,- Kč</b>
----------	---	--

### 6 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy:  
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ke změně předmětu smlouvy ze dne 28.7.2022
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením .....ze dne 9.8.2022

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Praze dne .....

08. 2022

V Praze

ČKJ Projekt, spol. s

Ing. Michal Čermák

jednatel



Parní, teplovodní kotelny a stanice  
Strojovny vytápění a chlazení  
Tepelná čerpadla  
Kogenerační jednotky  
Průmyslové vytápění a chlazení  
Vytápění a chlazení budov

- Zpracování kompletní  
projektové dokumentace  
- Technicko ekonomické studie  
- Optimalizace provozu  
a úspory energií  
- Inženýrské činnosti

ČKJ Projekt, spol. s r.o.  
Doležalova 1059/31  
198 00 Praha 9  
tel. 603 801 400  
E-mail: projekt@ckj.cz  
[www.ckj.cz](http://www.ckj.cz)

Naše č.j. :

ČKJP-nb-28072022-1

Praha dne :

28.07.2022

Vyřizuje :

Ing. Michal Čermák

Tel :

603 801 400

**Městská část Praha 21**

Odbor majetku a investic

Ing. Ludmila Lambertová

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

**Věc:** Nabídka na akci

**„Dodatek - Projektová dokumentace k provádění stavby a výkon inženýrské činnosti - Udržovací práce vnitřních rozvodů zdravotního střediska na adrese Živonínská 1630, Praha 9, Újezd nad Lesy" - rozšíření plnění**

Dle Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na dále uvedené plnění. Jedná se o rozšíření předmětu plnění vypracování PD související činnosti na výše uvedenou akci.

### Nabídka

Předmětem rozšíření plnění k původnímu obsahu a rozsahu projektové dokumentace v objektu ZS Živonínská 1630 v Praze 9, je vypracování PD také v profesi "Větrání" tak, aby systémy v objektu po rekonstrukci splňovaly funkční a hygienické požadavky požadované pro daný charakter objektu a provoz. Bude se dle poptávky a zjištění stávajícího stavu jednat o kompletní výměnu zařízení VZT, resp. o její instalaci tam, kde nyní žádné funkční řešení není.

Nabídka tedy řeší kompletní výměnu VZT pro sociální a hygienické zázemí a příslušenství, funkční větrání rentgenu a osobní hygieny:

- odvod vzduchu ze sociálního a hygienického zázemí všech nájemních ploch v objektu dle platné legislativy a dle hygienických předpisů
- komplexní řešení větrání pracoviště rentgenu se zázemím rentgenu dle hygienických předpisů
- komplexní řešení větrání pracoviště a zázemí v prostorech osobní hygieny dle hygienických předpisů

Dále je v rámci nabídky oceněno samostatně případně i řešení dvou chladících split jednotek pro osobní hygienu a pro prostory MUDr. Nejedlého (chirurgie) a dále položkový výkaz výměr a rozpočet.

V ceně PD je i prohlídka a detailní zaměření některých míst na místě.

#### 1) PD bude obsahovat profesní soubory:

- větrání (chlazení)
- zprávu požárně bezpečnostního řešení
- související profese ZTI (odvody kondenzátu), stavební přípomoci (prostupy, úpravy pro rozvody) a elektroinstalace budou řešeny v rámci paralelně zpracované PD na rekonstrukci instalací ve ZS

#### PD bude obsahovat dále části :

- položkový výkaz výměr, resp. položkový rozpočet stavby v cenové soustavě
- PD bude v rozsahu nutném pro výše uvedený účel, tj. pro zadání stavby ve veřejné soutěži a pro realizaci

**Termíny plnění:**

- při zadání PD (formou dodatku k původní SoD) do konce 32.týdne bychom kompletní PD předali do konce 36.týdne

- ve stejném termínu bychom předali také veškeré související profese, resp. kompletní PD, které jsou zpracovávány v rámci původní SoD, tj. se zpracováním i nově vzniklých návazností k VZT

**Ostatní :**

- kontaktní osobou bude ve všech záležitostech technických i obchodních za ČKJ Projekt, s.r.o. Ing. Michal Čermák
- v uvedeném plnění, resp. ocenění je obsaženo 6ks tištěné verze PD a 1x elektronická verze PD na CD

**a) Kontaktní údaje uchazeče, bankovní, telefonní, e-mail spojení**

ČKJ Projekt spol. s r.o.  
Doležalova 1059/31  
198 00 Praha 9

Korespondenční adresa, provozovna :  
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10  
KB Praha 8, č.ú. 889649081/0100

Odpovědná osoba :  
Ing. Michal Čermák  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technologická zařízení staveb  
jednatel společnosti a hlavní inženýr projektů  
tel.: 603 801 400  
e-mail: [cermak@ckj.cz](mailto:cermak@ckj.cz)

**b) Celková cena plnění za rozsah PD dle poptávky**

Nabídková cena za PD zahrnuje také související náklady. Jedná se o cenu celého plnění celkovou a konečnou, ke které nebudou fakturovány žádné další výdaje a režijní náklady, tj. např. na dopravu apod.

Cena za PD ad1) – bez DPH	59.000,-
Cena za rozšíření PD SR, ZTI a ES	0.000,-
<b>Celková cena díla - bez DPH</b>	<b>59.000,-</b>
DPH 21%	12.390,-
<b>Celková cena díla včetně DPH 21%</b>	<b>71.390,-</b>
<i>Cena za PD pro variantu chlazení – bez DPH</i>	<i>13.000,-</i>

Autorský dozor (AD) bude vykonáván v rámci a podle podmínek původní SoD.



**ČKJ projekt**

ČKJ Projekt, spol. s r.o.  
Kaltbenova 159/7, 190 00 Praha 9  
IČ: 4528 0195, DIČ: CZ 4528 0195

S pozdravem

Ing. Michal Čermák  
jednatel

# SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace,  
výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy:

## ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:**

*sídlo:*

*IČO:*

*DIČ:*

*Bankovní spojení:*

*zastoupen:*

**Městská část – Praha 21**

Staroklánovická 260,  
190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

00240923

CZ 00240923

██  
**Milan Samec – starosta MČ Praha 21**

**1.2 Zhotovitel:**

*Sídlo:*

*IČO:*

*DIČ:*

*Zapsaný:*

*Bankovní spojení:*

*Zastoupen:*

**ČKJ Projekt, spol. s r.o.**

Doležalova 1059, 198 00 Praha 9

4528 0495

CZ 4528 0495

v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10087

██  
**Ing. Michalem Čermákem, jednatelem**

## ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel má záměr realizovat záměr „Projektová dokumentace k provádění stavby a výkon inženýrské činnosti – Udržovací práce vnitřních rozvodů zdravotního střediska na adrese Živonínská 1630, Praha 9- Újezd nad Lesy“(dále také jen jako „záměr“) na adrese Živonínská 1630, Praha 9 – Újezd nad Lesy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo spočívající v:
  - 2.2.1. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace k provádění stavby (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)
  - 2.2.2. Zajištění a vypracování rozpočtu a výkazu výměr pro realizaci díla dle PD
  - 2.2.3. Výkonu inženýrské činnosti pro zpracování PD, včetně kladného vyjádření všech dotčených orgánů a osob, (dále jen jako „inženýrská činnost“)
  - 2.2.4. Výkon autorského dozoru při realizaci díla dle zpracované PD.

tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této smlouvy a dále v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: „Projektová dokumentace k provádění stavby a výkon inženýrské činnosti – Udržovací práce vnitřních rozvodů zdravotního střediska na adrese Živonínská 1630, Praha 9- Újezd nad Lesy“.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajistí.
- 2.6. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele, konzultací s nájemníky objektu zdravotního střediska na adrese Živonínská 1630, Praha 9 Újezd nad Lesy (dále jen „dotčený objekt“) a s připomínkami či podmínkami státních orgánů.
- 2.7. Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

## ČL. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění aktuálních předpisů, a všem dalším závazným předpisům. Struktura PD bude provedena podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění aktuálních předpisů. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem a nájemníky dotčeného objektu.
- 3.2. Vyhotovená PD uvedená v čl. 2.2.1 této smlouvy a vypracovaný výkaz výměr a rozpočet dle čl. 2.2.2. této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální formě na DVD (formát výkresů: \*.dwg a \*.pdf.; formát textů: \*.doc a \*.pdf, formát rozpočtu: \*.pdf, xls) a dále bude zpracováno 6x tištěné autorizované kompletní paré v písemné formě.

- 3.3. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. 2.2.3. této smlouvy zahrnuje kladné vyjádření všech dotčených orgánů a osob. Vyjádření dotčených orgánů a osob získaná při výkonu inženýrské činnosti dle čl. 2.2.3 této smlouvy budou objednateli předána v originálních vyhotoveních.
- 3.4. Zpracovaná PD bude obsahovat (pokud nebude s objednatelům dohodnuto jinak) zejména následující: nové rozvody teplé a studené vody, nové rozvody vnitřní kanalizace, nové rozvody silno a slaboproudu. PD musí být zpracovaná tak, aby realizace díla dle této PD byla možná v co největším rozsahu za provozu dotčeného objektu.

#### ČL. 4 ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1 Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, technické normy v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podmínky veřejné zakázky a výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy.

#### ČL. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto termínech:  
**Termín ukončení plnění:**  
 a) Předpokládaný termín předání kompletní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu + vykonání inženýrské činnosti do 30.6. 2022  
 b) Výkon autorského dozoru – do dokončení díla realizovaného na základě projektové dokumentace, nejpozději však do 31.12.2027, dle toho, co nastane dříve
- 5.2 O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními podmínkami a právními předpisy).

#### ČL. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto:

č.	Položka	Cena	
A	Cena za vypracování projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu	447.400,-	Kč bez DPH
		93.954,-	DPH 21%
		541.354,-	Kč vč. DPH
B	Cena za výkon inženýrské činnosti	27.000,-	Kč bez DPH
		5.670,-	DPH 21%
		32.670,-	Kč vč. DPH
C	Cena za výkon autorského dozoru / hodinu	600,-	Kč bez DPH
		126,-	DPH 21%
		726,-	Kč vč. DPH



- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Po převzetí projektové dokumentace dle čl. 2.2.1 této smlouvy a výkazu výměr a rozpočtu dle čl. 2.2.2 této smlouvy formou předávacího protokolu a vykonání inženýrské činnosti dle čl. 2.2.3 této smlouvy (položka A + B čl.6.1) bude vystavena objednateli faktura s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, s tím, že cena díla dle odst. 6.1 bude fakturována následovně:
- a) cena dle položky A + B bude fakturována po předání projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu a vykonání inženýrské činnosti v termínu dle článku 5.1, odst. a)
  - b) cena dle položky C bude fakturována po zahájení realizace díla dle předané PD, a to na základě skutečně vykázané práce
- 6.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 6.4 Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů, vystavených nejdříve po předání bezvadné projektové dokumentace objednateli, včetně všech její součástí a výkazu výměr a rozpočtu ve formě dle čl. 3.2. této smlouvy a po vykonání inženýrské činnosti a předání podkladů. Výše DPH bude účtována dle aktuální sazby.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla (je-li dílo zaneseno na hmotném nosiči).
- 6.6 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.
- 6.7 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.
- 6.8 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro vyšší ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změřeným prováděním díla.

## ČL. 7

### VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

- 7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla.

## ČL. 8

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená projektová dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru.
- 8.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
- 8.4 Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.
- 8.5 Objednatel se dále zavazuje zplnomocnit zhotovitele k jednání s dotčenými orgány státní správy a správci síti.
- 8.6 Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn, a to pro případ pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000,- Kč.

## **ČL. 9 VADY DÍLA A ZÁRUKA**

- 9.1 Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelům, obecné závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného stavebního záměru a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejich odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
- 9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

## **ČL. 10 SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ**

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5.1 písm. a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i zániku této smlouvy.
- 10.2 Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

## **ČL. 11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 11.1 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

- 11.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran (případně jejich zmocněnci).
- 11.3 Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- 11.3.1. pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;
- 11.3.2. pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
- 11.3.3. pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 11.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 (objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné či za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 11.8 Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.9 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 21 RMČ91/1418/22 ze dne 22.2.2022.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze d [redacted] 03. 2022

V Praze dne.....:

Za zhotovitele:

[redacted]  
Ing. Michal Čermák, jednatel společnosti