

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel : Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
IČO 70911011

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : JVS stavby s.r.o.
396 01 Humpolec, U Kaštanu 1520

ICO : 03235726

dále jen zhotovitel

I.

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a JVS stavby s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost PROJEKT efekt s.r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 608 392,67 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	5 900,00 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	1 614 292,67 Kč
DPH	339 001,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 953 294,13 Kč

IV.

Změna ustanovení článku IV, bod 3

2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 9. září 2022

3. Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 9. září 2022

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 8. srpna 2022 usnesením č. 494/22.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne- 8. 08. 2022

Za zhotovitele

V Humpolci dne- 8. 08. 2022

.....
PaedDr. Veronika Prchalová
Ředitelka školy

.....
Ing. Vladimír Jindra
Jednatel