

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín	JKSO	
Název objektu	Sprcha - stavební úpravy	EČO	
Název části	Sprcha stavební úpravy - MĚNĚPRÁCE	Místo	Nový Jičín
Objednatel	MŠ Trojlístek	IČO	62330101
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVBAŘ - výrobní družstvo		13642855 CZ13642855
Zpracoval	Václav Brodík		
Rozpočet číslo	300-2019-049aa	Dne	15.07.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -2 608,09	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -11 290,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -13 898,49	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -13 898,49	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00	
				základní 21,0 -13 898,49 -2 918,68	
				Cena s DPH -16 817,17	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Část: Sprcha stavební úpravy - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 15.7.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-2 608,09	-11 290,40	-13 898,49	-0,751	-1,734
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 827,79	-2 191,15	-4 018,94	-0,751	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-3 523,46	-3 523,46	0,000	-1,734
997	Přesun sutě	-780,30	-5 007,28	-5 787,58	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-568,51	-568,51	0,000	0,000
	Celkem	-2 608,09	-11 290,40	-13 898,49	-0,751	-1,734

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Část: Sprcha stavební úpravy - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 15.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-2 608,09	-11 290,40	-13 898,49		-0,751
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1 827,79	-2 191,15	-4 018,94		-0,751
1	014	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	-27,527	146,00	-1 827,79	-2 191,15	-4 018,94	0,02730	-0,751
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-3 523,46	-3 523,46		0,000
2	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	-27,527	128,00	0,00	-3 523,46	-3 523,46	0,00000	0,000
997 Přesun sutě							-780,30	-5 007,28	-5 787,58		0,000
3	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-1,734	93,40	0,00	-161,96	-161,96	0,00000	0,000
4	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-22,542	12,50	0,00	-281,78	-281,78	0,00000	0,000
5	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-1,734	10,80	0,00	-18,73	-18,73	0,00000	0,000
6	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,734	1 800,00	0,00	-3 121,20	-3 121,20	0,00000	0,000
7	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,734	450,00	-780,30	0,00	-780,30	0,00000	0,000
8	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ručně	t	-1,734	821,00	0,00	-1 423,61	-1 423,61	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	-568,51	-568,51		0,000
9	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,751	600,00	0,00	-450,60	-450,60	0,00000	0,000
10	011	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 50 m	t	-0,751	157,00	0,00	-117,91	-117,91	0,00000	0,000
Celkem							-2 608,09	-11 290,40	-13 898,49		-0,751