

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín	JKSO	
Název objektu	Sprcha - stavební úpravy	EČO	
Název části	Sprcha stavební úpravy - VÍCEPRÁCE	Místo	Nový Jičín
Objednatel	MŠ Trojlístek	IČO	62330101
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVBAŘ - výrobní družstvo		13642855 CZ13642855
Zpracoval	Václav Brodík		
Rozpočet číslo	300-2019-049ab	Dne	15.07.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	1 191,53	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	5 711,52	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	5 956,50	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	12 612,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	25 472,05	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		25 472,05
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00		
				základní 21,0 25 472,05 5 349,13		
				Cena s DPH		30 821,18
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Část: Sprcha stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 15.7.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 191,53</b>	<b>5 711,52</b>	<b>6 903,05</b>	<b>0,150</b>	<b>0,076</b>
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 191,53	2 097,97	3 289,50	0,150	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,076
998	Přesun hmot	0,00	113,55	113,55	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>5 956,50</b>	<b>12 612,50</b>	<b>18 569,00</b>	<b>0,312</b>	<b>0,000</b>
763	Konstrukce suché výstavby	5 956,50	10 312,50	16 269,00	0,312	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 300,00	2 300,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>7 148,03</b>	<b>18 324,02</b>	<b>25 472,05</b>	<b>0,461</b>	<b>0,076</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

**Objekt:** Sprcha - stavební úpravy

**Část:** Sprcha stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 15.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 191,53</b>	<b>5 711,52</b>	<b>6 903,05</b>		<b>0,150</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 191,53</b>	<b>2 097,97</b>	<b>3 289,50</b>		<b>0,150</b>
1	014	611135001.R01	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů podlepením polystyrenem <i>vyrovnání povrchu stropu</i>	m2	7,310	450,00	1 191,53	2 097,97	3 289,50	0,02048	0,150
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,000</b>
2	013	968072455.R01	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 a osazení nových zárubní 80/197 <i>zárubně do šatny</i>	soub	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>113,55</b>	<b>113,55</b>		<b>0,000</b>
3	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,150	600,00	0,00	90,00	90,00	0,00000	0,000
4	011	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 50 m	t	0,150	157,00	0,00	23,55	23,55	0,00000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>5 956,50</b>	<b>12 612,50</b>	<b>18 569,00</b>		<b>0,312</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>5 956,50</b>	<b>10 312,50</b>	<b>16 269,00</b>		<b>0,312</b>
5	763	763121223	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné kce <i>vyrovnání odklonu stěn pro montáž obkladů,</i>	m2	16,500	986,00	5 956,50	10 312,50	16 269,00	0,01889	0,312
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>0,000</b>
6	766	766660002	Montáž dveřních křídél otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně <i>vč. úpravy dveří zkrácením a hoblováním, přesun</i>	kus	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000
7	766	766695212.R01	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Trojlístek Komenského 78, Nový Jičín

Objekt: Sprcha - stavební úpravy

Část: Sprcha stavební úpravy - VÍCEPRÁCE

Objednatel: MŠ Trojlístek

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Václav Brodík

Datum: 15.7.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

*výroba atypických prahů-rozdíl v úrovni podlahy, vystouplé zárubně stávající*

**Celkem**

**7 148,03**

**18 324,02**

**25 472,05**

**0,461**