

provedena rovněž metodou Compact Pipe bez přerušení až do lomu v ulici Štefánikova. Za křížením s ulicí Bojkovická bude provedena oprava stávajícího hydrantu.

4. CENA ZA DÍLO

Čl. 4 se mění následovně:

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	100 443,- Kč bez DPH
<u>Inženýrská činnost</u>	<u>5 446,- Kč bez DPH</u>

Celkem

105 889,- Kč bez DPH

(Původní cena dle SoD celkem 92 078,- Kč bez DPH)

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Čl. 5 se mění následovně:

Předání projektové dokumentace	do 15. 5. 2017
Inženýrská činnost	do 15. 6. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Olomouci dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Josef Vychodil
jednatel