

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2020 na projektovou činnost při přípravě akce

„Město Dobříš – Stavební úpravy komunikace v ulici Pražská“

Smluvní strany

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 19-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,  
e-mail: [samcova@mestodobris.cz](mailto:samcova@mestodobris.cz), tel.: 318533310

na straně jedné jako **objednatel**

a

**DOPAS s.r.o**

se sídlem: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 - Košíře  
korespondenční adresa: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 - Košíře  
IČO: 01443780  
DIČ: CZ01443780 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Václavem Juppou, jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205934  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 000000-2848170399/0800  
kontaktní osoby: Ing. Václav Juppa, jednatel společnosti  
e-mail: [vaclav.juppa@dopas.cz](mailto:vaclav.juppa@dopas.cz)

na straně druhé jako **zhotovitel**

**I. Úvodní ustanovení**

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 15.12.2020 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**) jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 26/75/2020/RM ze dne 01.12.2020, dále dodatek č. 1 ze dne 24.01.2022 a dále dodatek č. 2 ze dne 31.05.2022, které schválil starosta města Dobříše v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění na projekční činnosti při přípravě akce „**Město Dobříš – Stavební úpravy komunikace v ulici Pražská**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku nutnosti zapracování změn do projektu dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:  
„31.12.2022“.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní části a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobrušce, dne: 30.08.2022

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

V Praze  
Za zhotovitele

DOP  
Mahe  
150 0  
IČO: 0

Ing. Václav Juppa  
jednatel společnosti