



## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

a) Článek IV. Termín plnění a předání díla odst. 1 v odrážce 2 se mění a nově zní:

Dokumentace vyhotovená v Etapě č. II: „**Upravený návrh pro veřejné projednání návrhu změny dle § 52 stavebního zákona**“, bude předána zhotovitelem objednateli do termínu 09. 12. 2022. Objednatel předá zhotoviteli pokyny k úpravě předložené dokumentace do 30. 09. 2022.

b) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Část zakázky	Nabídková cena
ETAPA č. I: Návrh změny pro společné jednání o návrhu změny dle § 50 stavebního zákona	227.500,- Kč - je již předána a uhrazena
ETAPA č. II: Upravený návrh pro veřejné projednání návrhu změny dle § 52 stavebního zákona	52.500,- Kč + 50.414,- Kč* = 102.914,- Kč
Popřípadě ETAPA č. III: Upravený návrh pro opakované veřejné projednání návrhu změny dle § 52 stavebního zákona (tato etapa se může opakovat)	17.500,- Kč
ETAPA č. IV: Čistopis tj. změna č. 3	17.500,- Kč
ETAPA č. V: Úplné znění po vydání změny č. 3	17.500,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>400.414,- Kč</b>
<b>Vyčíslení DPH z celkové ceny díla bez DPH</b>	<b>84.086,94,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>484.500,94,- Kč</b>

\*zapracování připomínek ze společného jednání

2. Obě strany se dohodly, že změna závazku ze smlouvy ve výši 50.414 Kč bez DPH pokryje náklady na zapracování připomínek pro úpravu návrhu **Změny č. 3 Územního plánu Valašské Meziříčí**.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0078/2021/OÚPSŘ ze dne 12. 04. 2021 se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Valašské Meziříčí dne 22. 08. 2022 pod bodem R 99/05.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne .....

V Malenovicích dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
- objednatel -

.....  
Stemio a.s.  
Ing. arch. Vladimír Pokluda  
- zhotovitel -