

Výtisk č.: 1  
Počet listů: 2  
Přílohy: ---







## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ČJ: KRPA-177134-8/ČJ-2022-0000MN-S

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Čl. I.

#### Smluvní strany

- 1.** Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
IČO: 75151472  
DIČ: CZ75151472  
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3509881/0710  
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 885 400  
Fax: 271 736 878  
e-mail: [krpa.osnm.evidence@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@pcr.cz)  
**dále jen „objednatel“**
- 2.** STAEG Stavby, spol. s.r.o.  
Se sídlem: Průmyslová 738/8f, Vyškov – Předměstí, 682 01 Vyškov  
IČO: 24140520  
DIČ: CZ 24140520  
Zastoupený: , jednatel a , jednatel  
Kontaktní osoba: , tel. 777 731 530, e-mail: [kotlan@staegstavby.cz](mailto:kotlan@staegstavby.cz)  
, tel. 774 742 789, e-mail: [fatura@staegstavby.cz](mailto:fatura@staegstavby.cz)  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 7121079001/5500  
ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300  
tel., e-mail: 517 343 417, [info@staegstavby.cz](mailto:info@staegstavby.cz)  
**a**  
LEDIC Slovakia export, s. r. o.  
Se sídlem: Pod Brezinou 3744/88, Trenčín 911 01, Slovenská republika  
IČO: 44 864 761  
DIČ: CZ684274898  
Zastoupený: , jednatel  
Kontaktní osoba: ,  
tel. +421 911 400 953, e-mail: [olexik@tolrex.com](mailto:olexik@tolrex.com)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OS v Trenčíně, oddíl: Sro, vložka číslo 21898/R jako společníci společnosti „Společnost pro modernizaci a rozvoj střešnice Poříčany“

dle Smlouvy o společnosti ze dne 30. 7. 2021, zastoupení STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 30. 7. 2021

**dále jen „zhotovitel“**

## **uzavírají tento dodatek č.1**

### **Čl. II.**

#### **Změna termínu dokončení prací**


1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **KRPA-177134-8/ČJ-2022-0000MN-S** na akci „**Vypracování rozšíření obsahu objemové studie na modernizaci a rozvoj střelnice Poříčany.**“ který se týká změny termínu dokončení projekčních prací z původního termínu 31.8.2022 na **30. 9. 2022.**

**Odůvodnění:** prodloužení termínu vypracování objemové studie z důvodu upřesnění obsahu rozšíření studie ze strany objednatele.

### **Čl. III.**

#### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-177134-8/ČJ-2022-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



STAEG Stavby, spol. s r. o.  
vedoucího společníka  
a zmocněnce oprávněného jednat  
za společníky společnosti

V Praze dne 29. 8. 2022

