

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
dne 21.5.2022
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha 13**
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 00241687
DIČ: CZ 00241687
Zastoupená: Petrem Zemanem, místostarostou
Bank. spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**
Se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Bank. spojení: [REDACTED]
č. ú. [REDACTED]

Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení doby plnění v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro plánované výsadby tak, aby dílo mohl provést v souladu s předepsanými agrotechnickými postupy přípustnými pro veřejnou zeleň a s ohledem na klimatické podmínky se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

v Článku IV. (Doba plnění) odst. 1. se vypouští slova: „dokončení: srpen 2022“
a nahrazují slovy: „**dokončení: 30.listopadu 2022**“

2. Dále se smluvní strany dohodly v čl. VI se na konci doplňuje nový odstavec 13 ve znění:

„13. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura) za plnění služby, dodávky, práce, materiál apod. bude zaslán elektronicky, a to buď do datové schránky MČ Praha 13 zv6bsur nebo na adresu elektronické podatelny epodatelna@praha13.cz Objednatel preferuje formát ISDOC/TSDOCX,,

Tato změna smlouvy je realizována v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XIII. odst. 1 Smlouvy o dílo.

II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah Smlouvy o dílo vč. dodatku nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto dodatku nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí MČ Praha 13.

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0326/2022 Rady MČ Praha 13 ze dne 29.8.2022.



V Praze dne **3 0. 08. 2022**

Za objednatele: Petr Zeman



V Litoměřicích dne **3 0. 08. 2022**

Za zhotovitele: Ing. Miloš Náprstek



Po ekonomické stránce:

Po věcné stránce:

Po právní stránce:

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. _____ ze dne _____

v Praze, dne _____

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 13