

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5.5.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
zast.: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
IČ : 27085031
DIČ : CZ27085031
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████

a

1.2. Zhotovitel : **IZOP-PB s.r.o.**
Sídlo : Seifertova 525, 261 01 Příbram – Příbram VII
Statutární zástupce : Ladislav Hlom, jednatel
IČ : 01951891
DIČ : CZ01951891
Peněžní ústav ██████████
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 213082

se dohodly na uzavření tohoto dodatku .č 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5.5.2022 na akci „Oprava střechy garáží“.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo tam specifikované (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení mimo jiné i prací a dodávek, popsanych ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3 Za podmínek „smlouvy o dílo“, zejména ustanovení bodu 4.3. se Smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku za dodržení ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo, mimo jiné i s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací a dodávek, prováděných v průběhu realizace díla zhotovitelem dle požadavků

objednatele nad rámec předmětu díla sjednaného smlouvou o dílo, nebude dokončeno v termínu, sjednaném smlouvou o dílo, když k jeho dokončení může dojít (s ohledem na technologické lhůty) nejdříve 8.9.2022.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle přílohy (změnové listy č. 1/2022 až 3/2022, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla bez DPH dle SOD ze dne 5.5.2022	2.014.010,-Kč
Cena upraveného rozsahu díla (bez DPH) dle změnových listů	252.780,-Kč
Celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo	2.266.790,-Kč
DPH 21%	476.025,90,-Kč
Celková cena díla včetně DPH dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo	2.742.815,90,-Kč




V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

5.3. V ostatním se „smlouva o dílo“ nemění.

Přílohy: Změnový list č. 1/2022 ze dne 4.7.2022
Změnový list č. 2/2022 ze dne 4.7.2022
Změnový list č. 3/2022 ze dne 26.7.2022



IZOP-PB s.r.o., Seifertova 525, Příbram VII

Tel / fax: 318 628 105, [REDACTED] Email: info@izop.cz

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesáříka 80

V Příbrami 04.07.2022

261 01 Příbram I

Věc: rozpočet prací nad rámec smlouvy o dílo

"Oprava střechy garáží" ze dne 05.05.2022 v areálu II, ONP, a.s.

Stávající krov byl uložen na zděných sloupech, u bočních stěn přilehlých budov byl vybetonovaný podklad po celé délce na jedné straně v šířce 3m a na druhé straně v šířce 1.5m, po vybourání vznikly mezery mezi stěnou budovy a stěnou garáže.

- ubourání zděných sloupků v ploše střechy, transport suti do kontejneru

ks 32 á 420,- Kč 13 440,- Kč + 21% DPH

- vybourání betonu včetně betonového koryta podél budovy "A" v šířce 1.5m, transport suti do kontejneru

bm 20 á 750,- Kč 15 000,- Kč + 21% DPH

- vybourání betonu včetně trapézových plechů podél budovy "B" v šířce 3m, transport suti do kontejneru

bm 30 á 1 100,- Kč 33 000,- Kč + 21% DPH

- začištění plochy střechy po vybouraných zděných sloupcích

ks 32 á 150,- Kč 4 800,- Kč + 21% DPH

- zakrytí mezery v ploše střechy u budovy "B": osazení trapézových plechů

a ocelové profily, beton C12/15 včetně ocelové výztuže v šířce 0.6 m

bm 17 á 1 750,- Kč 29 750,- Kč + 21% DPH

- odvoz a likvidace vybouraného materiálu na skládce 10 220,- Kč + 21% DPH

- přesuny hmot, doprava 11 500,- Kč + 21% DPH

Celkem k fakturaci 117 710,- Kč + 21% DPH

IZOP-PB s.r.o., Seifertova 525, Příbram VII

Tel / fax: 318 628 105, [REDACTED] Email: info@izop.cz

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80

261 01 Příbram I

V Příbrami 04.07.2022

Věc: rozpočet prací nad rámec smlouvy o dílo

"Oprava střechy garáží" ze dne 05.05.2022 v areálu II, ONP, a.s.

Po demontáži stávající střešní krytiny a dřevěného krovu bylo zjištěno, že atika na zadní straně střechy je podmáčená, zdivo je degradované a celá atika se hroutí.

- rozebrání stávající atiky, transport sutí do kontejneru	
bm 29 á 520,- Kč	15 080,- Kč + 21% DPH
- příprava lože pro vyždění nové atiky betonovou mazaninou	
bm 29 á 180,- Kč	5 220,- Kč + 21% DPH
- vyždění nové atiky ze ztraceného bednění tl. 150 mm včetně výztužné armatury spojené s nosnou zdí	
bm 29 á 1 450,- Kč	42 050,- Kč + 21% DPH
- odvoz a likvidace sutí na skládce	7 930,- Kč + 21% DPH
- přesuny hmot, doprava	8 500,- Kč + 21% DPH
<u>Celkem k fakturaci</u>	<u>78 780,- Kč + 21% DPH</u>

IZOP-PB s.r.o., Seifertova 525, Příbram VII

Tel / fax: 318 628 105, [REDACTED], Email: info@izop.cz

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80

261 01 Příbram I

V Příbrami 26.07.2022

Věc: rozpočet prací nad rámec smlouvy o dílo

"Oprava střechy garáží" ze dne 05.05.2022 v areálu II, ONP, a.s.

Odvětrávací kostky:

- úprava odvětrání na dvou krajních kostkách vzhledem k velké výšce spádového polystyrenu: vyfrézování otvorů, osazení ventilačních hlavís (2 ks na kostku)
ks 2 á 5 240,- Kč 10 480,- Kč + 21% DPH
- příprava podkladu, montáž oplechování vrchní části ventilačních kostek
(Pz plech s povrchovou úpravou), délka 1.5 m, š. 0.6 m
ks 9 á 1 950,- Kč 17 550,- Kč + 21% DPH
- příprava podkladu a oplechování parapetních plechů u protější budovy "A"
bm 8 á 680,- Kč 5 440,- Kč + 21% DPH

Vjezd do garáže:

- štitové lemování (Pz plech s povrchovou úpravou)
bm 13 á 590,- Kč 7 670,- Kč + 21% DPH

Odvodnění budovy "A", "B":

- doplnění svodu: "S" kolena, svody, prodloužení na novou střechu
ks 5 á 2 450,- Kč 12 550,- Kč + 21% DPH
- přesuny hmot, doprava 2 600,- Kč + 21% DPH
- Celkem k fakturaci 56 290,- Kč + 21% DPH**