

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 9. 6. 2022

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola služeb, obchodu a gastronomie**

se sídlem: Velká 3, 503 41 Hradec Králové

IČO 00527939

zástupce Mgr. Alena Kloučková

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ABROSTA s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243468

se sídlem Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

IČO 041 61 521

DIČ CZ04161521

zastoupený Ing. Janem Bláhou (jednatel)

bankovní spojení FIO banka

číslo účtu 2500812645/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že se při provádění stavebního díla „**Výměna osvětlení – Velká**“ došlo ke změnám oproti původnímu rozsahu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Účastníci smlouvy se po předchozím projednání dohodli, že se původní ujednání obsažené ve smlouvě mění a doplňují tak, jak je uvedeno v člancích tohoto dodatku.

I. Do článku 5. **Předmět díla** se nově doplňuje bod 13) takto:

13. Předmět díle s upravuje o položky specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Ve **Článku 7. Cena díla** se zcela vypouští bod 2. a nově nahrazuje takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena v Kč bez DPH dle původní SOD 1 815 942,60

Cena víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č.1 32 578,71

Celková cena bez DPH 1 848 521,31

Jedemilíon osm set čtyřicet osm tisíc pět set dvacet jedna koruna a třicet haléřů

DPH v Kč samostatně 388 189,48

Třista osmdesát osm tisíc sto osmdesát devět korun a čtyřicet osm haléřů

Celková cena v Kč včetně DPH 2 236 710, 79

Dva miliony dvě stě třicet šest tisíc sedm set deset korun a sedmdesát devět haléřů

Smluvní strany konstatují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné, vážné a určité vůle, po předchozím projednání a nikoliv za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a že jeho obsah odpovídá tomu, jak se spolu dohodly. Na důkaz tohoto prohlášení jej po přečtení podepisují.

Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 1. Soupis víceprací a méněprací

v Hradci Králové dne 18. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Alena Kloučková
ředitel

Ing. Jan Bláha
jednatel

