



DODATEK Č. 1 4/22/0154

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0080
uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: Contract Management a.s.
Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035, DIČ: CZ05306035
Zastoupená Ing. Václavem Větrovským, MBA předsedou
představenstva, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: MS v Praze,
pod spis.zn.: B21757/MSPH

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 22. 4. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0080. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rámci akce „**Točka Plátenická**“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu o 6 měsíců.

Odůvodnění:

Podklad k inženýrské činnosti-projektová dokumentace byla předána investorem dne 22. 8. 2022. Teprve nyní bude zahájena inženýrská činnost.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. 5, odst. 5.2 smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚSP do 28.2.2023.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne: 05 -09- 2022

V Liberci dne: 05.09.2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

.....
Ing. Václav Větrovský
předseda představenstva
Contract Management a.s.

.....
.....
6

.....
.....
C
P
IČ