

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupená: [redacted] ředitelem školy
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel školy
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 60990406
DIČO: neplátce DPH
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SEADON s.r.o.
Adresa: Roviny 1116/45, 748 01 Hlučín
Zastoupen: [redacted] jednatelem
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem
- ve věcech technický: [redacted] výrobní ředitel

IČO: 28601505
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 34082
(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „**REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU č. 23**“ na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce a méněpráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 144 313,07	240 305,74	1 384 618,81
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	18 168,09	3815,29	21 983,38
Cena méněprací dle přílohy č. 1	18 168,09	3815,29	21 983,38
Cena díla celkem	1 144 313,07	240 305,74	1 384 618,81

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Soupis prací a dodávek – Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 31. 08. 2022

Ve Vsetíně, dne 31. 08. 2022

Za objednatele:



ředitel školy



Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Položkový rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla:	REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU Č. 23
Místo stavby:	Základní škola Vsetín, Luh 1544, Jasenická 1544, 755 21 Vsetín
Objednatel:	Základní škola Vsetín, Luh 1544, Jasenická 1544, 755 21 Vsetín
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Měněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	342311611R00	Beton stěn a příček výplňový prostý třídy C 16/20	m3	0,036	31 200,00	-1 132,56	* nebude provedeno v rozsahu dle SoD - nahrazeno položkou X-01 a X-02
2	342351101R00	Bednění příček a stěn výplňových jednostranné, zřízení,	m2			-863,95	* nebude provedeno v rozsahu dle SoD - nahrazeno položkou X-01 a X-02
3	342351102R00	Bednění příček a stěn výplňových jednostranné, odstranění,	m2			-138,41	* nebude provedeno v rozsahu dle SoD - nahrazeno položkou X-01 a X-02
4	622473103R00	Reprofilace betonových povrchů maltou hydroizolační, tloušťky 3 mm	m2			-12 246,74	* nebude provedeno v rozsahu dle SoD - nahrazeno položkou X-03 - provedena oprava u 2,5 plochy střechy
5	622473001R00	Reprofilace betonových povrchů kontaktní nátěr	m2			-3 786,43	* nebude provedeno v rozsahu dle SoD - provedena oprava u 2,5 plochy střechy
Mezisoučet						-18 168,09	

Měněpráce celkem

-18 168,09

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
X-01	764301105	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš do 400 mm - rozšiřovací profil u výlezu 0,88m x 0,88m	m			612,48	* náhrada za položku č.1, 2 a 3
X-02	13814201	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule - výroba, materiál	t			993,57	* náhrada za položku č.1, 2 a 3
X-03	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2			2 600,00	* náhrada za položku č.4 - větší rozsah opravy
5	622473001R00	Reprofilace betonových povrchů kontaktní nátěr	m2			208,00	* skutečná výměra pro položku č.5
X-04	13021101	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 5,5mm - materiál na uchycení v místě výstupu u výlezu	t			84,20	* nová položka, nebyla uvedena ve výkazu výměr a SoD
X-05	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - výroba, montáž uchycení v místě výstupu u výlezu	hod.			4 740,00	* nová položka, nebyla uvedena ve výkazu výměr a SoD
X-06	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule - materiál na stříšky nad větracími komínky - 5ks	t			2 530,84	* nová položka, nebyla uvedena ve výkazu výměr a SoD
X-07	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - výroba a montáž stříšky nad větracími komínky - 5ks	hod.			6 399,00	* nová položka, nebyla uvedena ve výkazu výměr a SoD
Mezisoučet						18 168,09	

Vícepráce celkem

18 168,09

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH

Rozdíl = **0,00 Kč**

Datum: 31.8.2022