

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená dne 1. 8. 2022

dle ust. §2586 a násl. Zákona NOZ, Nový občanský zákoník

CHETES s.r.o.

Sídlo: Pelhřimovská 2268/1, 35002 Cheb

Statutární orgán: Ing. Vlastimil Raizer, jednatel

IČO: 25208845

DIČ: CZ 25208845

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Blanka Stinglová, technických: Ing. Petr Závíčák

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Hodina

Sídlo: Evropská 45, Cheb

IČO: 87762111

DIČ: CZ7411021816

Zástupce pověřený ve věcech smluvních: Tomáš Hodina, technických Tomáš Hodina

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022 a to z důvodu provedení následujících změn a doplnění této smlouvy:

I.

V souvislosti s objednatelům odsouhlasenými vícepracemi se předmět díla dle v čl. II. Smlouvy se upravuje o:

Práce navyšující cenu díla z důvodu navýšení počtu :

- a) Výměny krokví
- b) Doplnění střešních latí

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

V Chebu dne 5. 9. 2022


Za objednatele:

B. Stinglová



CHEBSKÉ
Pelněmanská 1.
ekonomická
KO:25208845, DI

Za zhotovitele:



Th DACH - Tomáš Hodina
Evropská 944/45
35002 Cheb
IČ: 87762111

CHETES s. r. o.

Výkaz výměr:

1	Výměna krokví 100x100x4000	ks	20	750	15000
2	Doplnění střešních latí (podpora pod foli	m	80	25	2000

Cena celkem bez DPH

17.000,- Kč



Th DACH - Tomáš Hodina
Evropská 944/45
35002 Cheb
IČ: 87762111