

**Dodatek č. 1 k SOD ze dne 28. 4. 2022 na zhotovení stavby
„Stavební úpravy kotelny“**

**I.
Smluvní strany**

1. Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
zastoupena: Mgr. Tomášem Šírokým, ředitelem
IČ: 478 13 571
Datová schránka: p3mfsmf
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Opava
číslo účtu: 1139821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Gabriela Sglundová, tel.: 777 760 128

(dále jen „objednatel“)

2. Unicont Opava s.r.o.

se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem společnosti
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
číslo účtu: 19-0675220247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jiří Nevřela tel.: 702 018 050

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě odsouhlasených změn se mění: oddíl

**V.
Cena díla**

1. Cena díla se navyšuje na základě Změnového listu č. 1 o 70 127,04 Kč bez DPH.

Cena bez DPH dle SOD 4 495 873,77 Kč

DPH 21% 944 133,49 Kč

Cena včetně DPH 5 440 007,26 Kč

Nová cena bez DPH včetně Dodatku č. 1	4 566 000,81 Kč
DPH 21%	958 860,17 Kč
Nová cena s DPH včetně Dodatku č. 1	5 524 860,98 Kč

Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti beze změn.

Součástí dodatku č.1 je příloha – Změnový list č.1

Ve Velkých Heralticích 29.7.2022

V Opavě 29.7.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Tomáš Široký
ředitel

.....
Ing. Vladimír Peringer Ph.D.
jednatel společnosti