

Dodatek č. 1 - vícepráce- pevný bod a kompenzátory

Datum: 15.06.2022

Stavba : **Havarijní oprava parovodu v úseku 1.-4.**Objednatel : Technické služby Kaplice spol. s r.o.
Bělidlo 180, 382 41 KapliceIČO : 63907992
DIČ : CZ63907992Zhotovitel : ENBRA, a.s.
Durdákova5, 613 00 BrnoIČO : 44015844
DIČ : CZ44015844

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	494 509,00
DPH	21 %	103 847,00
Cena celkem za stavbu		598 356

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 stavební část	275 430		227 628	47 802	
003 strojní část	322 926		266 881	56 045	
Celkem za stavbu	598 356	0	494 509	103 847	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001		275 430		227 628	47 802	
003		322 926		266 881	56 045	
	Celkem za stavbu	598 356	0	494 509	103 847	

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Zemní práce (živice)		0	0	0	0	0
42 Vodorovné nosné konstrukce		0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
734 Armatury		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
961 Zemní práce		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0