

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10046/22  
Číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.01. Objednatel:

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:  
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:  
Odbor rozvoje města, oddělení investic,  
[REDAKCE]

IČ: 00291463  
DIČ: CZ 00291463  
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod  
číslo účtu: [REDAKCE]

#### 1.02. Zhotovitel:

**Yggdrasilmont s.r.o.**  
Truhlářská 1520/23, 110 00, Praha 1  
Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno  
Ing. Michal Petřík  
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci C254399

Zástupce ve věcech stavby: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Petřík  
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]

IČ: 03593819  
DIČ: CZ03593819  
Bankovní spojení: UnicreditBank  
číslo účtu: [REDAKCE]

#### 1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky: MŠ Na Výsluní – vybavení zahrady herními prvky  
Stavební povolení: čj. MUUB/59780/2022/OSU ze dne 15.06.2022  
Místo stavby: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod  
Projektant: Ing. Aleš Brükner, [REDAKCE] IČ 68921519

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10046/22 uzavřené dne 30.06.2022 (dále jen „smlouva“) s předmětem smlouvy na zhotovení díla (stavby) s názvem:

## MŠ Na Výsluní – vybavení zahrady herními prvky

### 2. Preambule

Dodatek smlouvy je uzavřen na základě žádosti zhotovitele.

### 3. Předmět dodatku

3.01. v čl. 4. Doba a místo plnění se mění v odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy takto:

Předání a převzetí staveniště	29.08.2022
Maximální délka realizace	3 týdny od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací - předání díla	16.09.2022

3.02. Zhotovitel jako kompenzaci za prodloužení termínu dodá herní prvek jehož hodnota bude ve výši smluvní pokuty za nesplnění termínu (3 týdny – 21 dní – 21.000 Kč). Herní prvek bude odsouhlasen paní ředitelkou a bude dodán v termínu do 30.09.2022.

### 4. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
126. schůze konaná dne 22.08.2022  
č. usnesení 3164/R126/22

Brno, dne

02 -09- 2022

Uherský Brod, dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Michal Petřík  
jednatel

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta