

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09751/22-1

Číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.01. Objednatel:

##### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

#### 1.02. Zhotovitel:

##### **Ing. Milan Rada**

se sídlem:

391 55 Chýnov

Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:  
Městský úřad Tábor

za zhotovitele je oprávněn jednat

Ing. Milan Rada

ve věcech smluvních:

Ing. Milan Rada

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

(vodohospodářské stavby)

e-mail, tel.:

IČO/DIČ:

10735216

bank. spojení:

Raiffeisenbank

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09751/22 uzavřené dne 17.02.2022 s předmětem smlouvy:

### **Hospodaření se srážkovými vodami kostel Mistra Jana Husa**

(dále jen „smlouva o dílo“).

## 1 Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu požadavků investora na úpravu projektové dokumentace v rámci měření a směřování množství srážkových vod a stavu kanalizace, do níž má tato voda směřovat.

## 2 Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 5. Doba a místo plnění, odst. 5.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění:

<b>Termín dokončení a předání DÚR vč. IČ:</b> <b>30.08.2022</b> (dokumentace vč. předložení kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v územním řízení)	30.11.2022
<b>Termín dokončení a předání PDPS:</b> (projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro zadání veřejné zakázky)	30.01.2023

## 3 Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod ([www.ub.cz](http://www.ub.cz) nebo [www.uherskybrod.cz](http://www.uherskybrod.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 126. schůze konaná dne 22.08.2022 č. usnesení 3163/R126/22

Uherský Brod, dne:

29 -08- 2022

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:



Ing. Milan Rada  
projektant vodohospodářských staveb

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta