



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2016/0060/OSM

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

KROVSTAV, s.r.o.

se sídlem: Hlavní 425, 788 33 Hanušovice
IČO : 64618064
DIČ: CZ64618064
Zastoupená: p. Josefem Temňákem, jednatelem
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo na akci:

„měšťanský dům Geschaderův, č.p. 233/1, Šumperk – nemovitá kulturní památka stojící na pozemku st.p.č. 100 v k-ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 23277/8-1277 – obnova krovu“

2. Předmět dodatku

S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požadoval provedení i jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem výše uvedené smlouvy o dílo, uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2016/0060/OSM uzavřené mezi nimi dne 19.3.2016 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla o provedené vícepráce a prodloužení termínu plnění díla.

seznam provedených víceprací ve výši 355.316,00 Kč + DPH je uveden v příloze č. 1

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny díla uvedené v odstavci 2. článku 4. Cena díla a prodloužení Doby plnění uvedené v článku 6.

Cena díla

Cena bez DPH :	1.656.753,- Kč
DPH 21%	347.919,- Kč
Cena:	2.004.672,- Kč

(slovy: dvamiliónyčtyřitisícešestsetsedmdesátdvě koruny české).

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | 25.05.2016 |
| b) zahájení stavebních prací: | 01.06.2016 |
| c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: | 21.08.2016 |

3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2161/16 ze dne 14.7.2016.

Příloha: Seznam víceprací

V Šumperku dne: 20.7.2016

V Hanušovicích dne: 20.7.2016

.....
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

.....
KROVSTAV, s.r.o.
Josef Temňák
jednatel