

Dohoda o ukončení

(dále: „Dohoda“)

smlouvy o dílo uzavřené dne 11.7.2022

„Oprava Krupičkovy ulice v Kutné Hoře“

(dále: „Smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

EKOSTARMONT s.r.o.

Kutná Hora – Vnitřní Město, Libušina 383/10, 284 01

28922883

CZ28922883

Vladimír Střihavka – jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ .

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov

49549511

CZ49549511

Ing. Jiří Chramosta - jednatel

dále jako "objednatel"

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na ukončení „Smlouvy o dílo“ k datu 7.8.2022.
- 1.2** Zhotovitel vrátí objednateli veškerou dokumentaci (projektovou dokumentaci atd.) do 7.8.2022.
- 1.3** Zhotovitel a Objednatel si předají nedokončenou stavbu na základě podepsaného předávacího protokolu, který tvoří součást této „Dohody“, do 7.8.2022.
- 1.4** Zhotovitel vyfakturuje provedené a objednatelům odsouhlasené práce provedené do 7.8.2022 (dle výkazu výměr, který je součástí této „Dohody“).
Termín: nejpozději do 31.8.2022.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Tato „Dohoda“ nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. smluvními stranami.
- 2.2 Tato „Dohoda“ o ukončení Smlouvy o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jednu obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně, proti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 7.8.2022

V Kutné Hoře dne 7.8.2022

Objednatel
EKOSTARMONT s.r.o.
284 01 Kutná Hora
IČ: 28922883 DIČ: CZ28922883
-1-

Objednatel
Technické služby Kutná Hora,
spol. s r.o.

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ NEDOKONČENÉ STAVBY

Sepsaný dne 7. srpna 2022 za přítomnosti níže podepsaných.

Základní údaje:

„OPRAVA KRUPIČKOVY ULICE V KUTNÉ HOŘE“

dle smlouvy o dílo ze dne 11.7.2022

Objednatel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**, U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora

Zhotovitel: **EKOSTARMONT s.r.o.**, Libušina 383/10, 284 01 Kutná Hora

za objednatele: Ing. Jiří Chramosta

za zhotovitele: Vladimír Střihavka

Na základě Dohody o ukončení smlouvy o dílo byla dnešního dne předána zhotovitelem objednateli zpět nedokončená stavba.

Další ujednání:

Zhotovitel předává objednateli veškeré obdržené a předané zápisy o vytýčení inženýrských sítí a projektovou dokumentaci.

Dále zhotovitel předá objednateli soupis provedených prací – výměry k vzájemnému odsouhlasení.

Přítomni:

Ing. Jiří Chramosta – Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Vladimír Střihavka – EKOSTARMONT s.r.o.

V Kutné Hoře dne 7. srpna 2022

