

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 3. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 22043-01

Číslo smlouvy objednatele: 03/HO-údržba/2022

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebtr5

Zastoupen

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:

investiční technik
objednatele,

tel.: mobil:

e-mail:

za objekty vodovod a kanalizace:

investiční technik
objednatele

tel.:

e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.

Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ : 45357307

DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení



Číslo účtu

Datová schránka : tqasgee

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni odd. B vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

(oprávněn na základě plné moci)

tel.: 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí stavební výroby

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 17.05.2022 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 13 775 180,00 Kč bez DPH.

z toho cena za objekt komunikace činí: 5 617 929,36 Kč bez DPH.

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 8 157 250,64 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 16 667 976,80 Kč (včetně 21% DPH).

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 + výkaz výměr víceprací) činí: 14 484 704,60 Kč bez DPH.

z toho cena za objekt komunikace činí: 6 327 453,96 Kč bez DPH.

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 8 157 250,64 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 17 526 492,57 Kč (včetně 21% DPH).

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 15.07.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 16.08.2022 usnesením č. 15, bod č. 332/15.

v Klatovech dne : 06.09.2022

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA
- 10473968
Datum: 2022.09.06
15:25:26 +02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc.
Pavel
Panuška**
Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2022.09.06
16:02:06 +02'00'

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)