

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1713 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Jiráskovy sady 785 – oprava a nátěr altánu a laviček**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Milan Vencbauer, technik, tel. xxx, email xxx  
Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Martin Páral</b>
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx
IČ	11579277
DIČ	CZ7204103049

Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

**I.**

Z důvodu špatných klimatických podmínek se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 15.3.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

**II.**

1. Původní text druhé věty čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Termín dokončení díla: **31.5.2017**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

**III.**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 9.5.2017

.....  
za zhotovitele  
Martin Páral

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 9.5.2017