

**DODATEK ČÍSLO 1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 22.11.2021
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřená podle § 2586 a následujících., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Čl. I. Smluvní strany.

Zhotovitel : **DLUHOŠ s.r.o.**
Hradecká 2714/68, 746 01 Opava-předměstí
Zastoupený : **Věra Dluhošová, jednatel společnosti**
IČO : 27831752
DIČ : CZ278317752
Bankovní spojení :
Registrace – soud : Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 37025
Telefon :
e-mail :
datová schránka : ezk3ij

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel : **Městský dopravní podnik Opava, a.s.,**
Bílovecká 1127/98, 747 06 O P A V A
Zastoupený : **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Oprávněn k jednání
ve věcech
technických :

3 916

IČO : 64610250
DIČ : CZ64610250
Bankovní spojení :
Registrace – soud : Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, č.vložky 1234
datová schránka : h49e6w2

(dále jen „objednatel“)

Čl. II. Předmět dodatku číslo 1

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to v čl. I. Předmět smlouvy v odst. 1.2., který se ruší v původním znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

1.2. Předmět plnění této smlouvy-díla, jsou křídlová průmyslová vrata s elektro-hydraulickým pohonem v celkovém počtu 12ks skládacích vratových křídel (6ks vratových otvorů), v následující specifikaci:

-konstrukce křídel s PUR výplní v počtu 12ks dle technického a konstrukčního vyobrazení, které tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy (z toho 1 ks křídel s dveřmi),

-elektro-hydraulické pohony vrat v počtu 12ks typ: 560SB, výrobce: FAAC.CZ, prodejce: ADAVSYS, s.r.o., Liberec

-doprava vrat na místo montáže

-montáž vrat a seřízení

-technická a konstrukční dokumentace dodaných vrat

Součástí díla není demontáž a likvidace stávajících vrat a HILTI chemie.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to v čl. III. Termín plnění v odst. 3.1., který se mění ve své příslušné části následujícím novým zněním:

1.3. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech zhotovení díla:

-v termínu do 11.11.2022 zhotoví, dodá, namontuje, zprovozní a předá zhotovitel objednateli 12ks vratových křídel (z toho 1 ks vratových křídel s dveřmi). Tato dodávka je považována za dílčí plnění.

1.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to v čl. V. Cena díla a platební podmínky v odst. 5.1., který se ruší v původním znění a nahrazuje se následujícím novým zněním:

5.1. Celková cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.8.2022 odsouhlasené objednatelem dne 17.8.2022 a činí 2 022 330 Kč bez DPH (slovy: dvě miliony dvacet dvatisíc třicet čtyř korun českých). DPH bude k této ceně účtována, stanovena a odvedena dle platného znění zákona o DPH. Cena jednoho ks vratového otvoru činí 337 055 Kč bez DPH (slovy: třicet sedm tisíc padesát pět korun českých).

III. Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

3.4. Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

3.5. Osoby jednající a podepisující tento Dodatek číslo 1 prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne: 22.8. 2022

V Opavě dne: 22.8. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

...
Věra Dluhošová
jednatel společnosti
DLUHOŠ s.r.o.



DLUHOŠ s.r.o.
Hradecká 2714/68
746 01 OPAVA 1
☎ 553 734 150, fax: 553 735 935
IČ: 278 31 752. DIČ: CZ27831752

.....
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva
společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

