

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv		Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	Předání zpředání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od schválení 1.dílčí etapy	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 3. měsíců od schválení 3. dílčí etapy	Předání kompletního Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od schválení 4. dílčí etapy	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od schválení 5.dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. <u>Dílčí etapa</u>	12 měsíců (předpoklad 01/2024– 01/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 30.06.2025 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2990702

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4df67543-3c8c-4283-9c45-4e233588eaf0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2022 09:07:01



8878b1b4-9886-47d3-b43d-628decca60bb