

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo z 29.12.2021

uzavřené mezi Smluvními stranami

Objednatel:

Název: Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
Sídlo: Na Třebešíně 2299, 108 00 – Praha 10
DIČ: CZ6385417

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Mgr. Luboš Bauer, [REDACTED]

osoba oprávněná ve věcech technických:

Tomáš Zachat, [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: TEPLO CZ s.r.o.
Sídlo: Nárožní 2787/7a, Praha 5, 158 00
DIČ: CZ63989158

zastoupená: Libor Nohejl, [REDACTED].

(dále jen jako „zhotovitel“)

Předmět smlouvy : "Rekonstrukce otopné soustavy v sídle objednatele"

Na základě požadavku Objednatele na skutečný termín předání staveniště a zahájení prací, optimalizaci nutných výluk v provozu výměňkové stanice, dále po ověření aktuálního stavu technologií a vyhodnocení návrhu Projektanta akce na aktualizaci specifikace zařízení (2 ks čerpadel) a po projednání na Kontrolním dnu akce se smluvní strany dohodly na následujícím textu :

1.Termín ukončení prací a předání Díla Objednateli dle čl IV.1) b. se stanoví na 20.9.2022

2. Cena plnění dle čl. V.1. se zvyšuje o + 58.554,- Kč bez DPH. Celková cena díla činí =3.968.094,- Kč bez DPH (třímilionydevětsetšedesátosmtisícnuladevadesátčtyřikurunčeských) = 833.299,74 výše DPH 21%, = 4.801.393,74 Kč včetně DPH

V jiném se text smlouvy o dílo ze dne 29.12.2021 nemění.

V Praze dne

Objednatel
Mgr. Luboš Bauer
ředitel školy

Zhotovitel
Libor Nohejl
jednatel společnosti