

Dodatek č. 1
k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225005012

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:
plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc
ředitel Agentury Logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Se sídlem: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence:
VZ 5512, Odbor akvizic, Boleslavská 929, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav PSČ 250 02

(dále jen „kupující“)

a

KOUTNÝ spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 19161
Sídlo: Okružní 4200/4a, Prostějov 796 01
IČO: 60750197
DIČ: CZ60750197
Zastoupená: Ing. Pavel Koutný, st.
Ing. Pavel Koutný, ml.
Ing. Petra Koutná
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 104203-494/0600
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov

(dále jen „prodávající“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají v souladu s čl. III. odst. 1 Dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 191060261 ze dne 28. 1. 2020, v němž je ředitel Agentury logistiky plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů MSc uveden jako zaměstnanec pověřený jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek, tento dodatek č. 1 k výzvě k poskytnutí plnění č. 22225005012 ze dne 13. 5. 2022, čj. MO 158439/2022-551200 (dále jen „výzva“).

II.

Preambule

2.1. Prodávající dne 26. 8. 2022 doručil kupujícímu prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení termínu plnění výzvy č. 22225005012 – Bunda TERMO 2010 p. č. 1/2022 (RD191060261), a to z důvodu zpoždění dodávek základního materiálu od dodavatele [REDACTED] objednávka dodavatele ze dne 20. 11. 2021 č. [REDACTED] Společnost [REDACTED] uvádí, že nemožnost plnění byla způsobena havárií továrny na výrobu příze PA6.6 v USA, kdy v důsledku havárie byla továrna buď zcela odstavena, po otevření byla snížena její výrobní kapacita a došlo v důsledku této situace k nárůstu dodacích lhůt příze o více než 200%. Dalším důvodem, který je uveden v žádosti je dopad COVID 19 na toto odvětví, kdy [REDACTED] obdržela extrémní počet objednávek, které není schopna z kapacitních důvodů plnit, neboť během pandemie COVID 19 propustila určitý počet zaměstnanců, aby snížila své provozní náklady.

2.2. Na základě výše uvedeného, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výzvě č. 22225005012.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 3 výzvy, a to následovně:

„Prodávající zahájí plnění veřejné zakázky po uveřejnění Výzvy v registru smluv a celkové plnění ukončí do 12. prosince 2022.“

IV.

Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení výzvy č. 22225005012 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4.2. Znění tohoto dodatku č. 1 nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě Rámcové dohody č. 191060261 ve znění dodatku.

4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv”). Dodatek č. 1 uveřejní dle zákona o registru smluv kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho podpisu.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů MSc
ředitel
v zastoupení
plukovník gšt. Ing. Patrik Tabaček
podepsáno elektronicky

V Prostějově

Ing. Pavel Koutný
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky