

## Dohoda stran o změně obsahu závazku

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
datové schránka (ID): 2dibh62  
zastoupený: Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1

(dále jen „objednatel“)

a

#### Petr Kosohorský

sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 61802760  
DIČ: CZ7212112006  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
jednající: Petr Kosohorský

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

### 2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla v souladu s ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena dne 11. 8. 2022 objednávka č. 4510063194 ze dne 8. 8. 2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem této smlouvy byla oprava PVC, vč. provedení stěrky a speciální penetrace z důvodu nadměrné vlhkosti na 5. pavilonu 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11.
- 2.2. Touto dohodou si smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
- 2.3. Předmětem změny závazku dle této dohody je změna ceny díla.

### 3. ZMĚNA PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že vzájemná práva a povinnosti trvají v rozsahu specifikovaném ve smlouvě, vyjma těch práv a povinností, které jsou upraveny dále tímto článkem. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že práva a povinnosti upravené smlouvou a touto dohodou se vzájemně nevylučují.

- 3.2. Smluvní strany touto dohodou sjednávají novou cenu za provedení díla, jejíž výše byla vypočtena na základě skutečně prováděných prací. Za provedení předmětu díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu v následující výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>47 515,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>9 978,15 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>57 493,15 Kč</b>

- 3.3. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec ceny díla ve výši sjednané touto dohodou na částku 57 493,15 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

Nově stanovená cena je o 19 272,60 Kč bez DPH (23 319,85 Kč vč. DPH) nižší než cena původní.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tato dohoda je považována za dodatek č. 1 smlouvy a je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 4.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků.
- 4.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne

za objednatele:

.....  
Ing. Helena Řežábová, starostka

V Plzni dne

za zhotovitele:

.....  
Petr Kosohorský